CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICSHNT
----------***----------
Số: …../2026/BB – HNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
----------***----------

Hà Nội, Ngày 01 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP MỞ THẦU DỰ ÁN

GÓI THẦU: THIẾT KẾ + THẨM ĐỊNH TRỌN GÓI PCCC

(V/v: Nâng hạng hệ thống PCCC từ hạng E lên hạng C cho 02 kho hàng hóa)

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: vào hồi 14h00 ngày 01/10/2026
- Địa điểm: Văn phòng Công ty 127 Phạm Văn Đồng – Thượng Cát – Hà Nội.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Ông Nguyễn Ngọc Hải - Chủ tịch hội đồng quản trị
2. Ông Phạm Thanh Năm - Phó chủ tịch
3. Ông Nguyễn Văn Thứ - Giám đốc điều hành
4. Ông Nguyễn Ngọc Phương – CB phòng Dự án
5. Bà Hoàng Thị Hà – Phòng Kế toán
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Ban Kiểm Soát

III. Nội dung cuộc họp:

Sau khi thống nhất các thành viên trong Hội đồng quản trị tham dự đã cùng chứng kiến mở các gói dự thầu:

A. Mở thầu gói: Thiết kế và thẩm định trọn gói nâng hạng PCCC từ hạng E lên kho hàng hóa có PCCC tự động hạng C

Địa điểm: Kho hàng hóa Nguyên Khê II - Trung tâm Logistics HNT- Nguyên Khê, thuộc thôn Toàn Thắng, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội.

1. Công ty CP Xây dựng và Thương mại cơ điện Bình Minh

1.1 Giá trị gói thầu: 190.000.000đ (Chưa bao gồm VAT)

1.2. Hồ sơ: Có đảm bảo theo yêu cầu bài thầu

1.3. Tiến độ thực hiện: 45 ngày.

2. Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Dầu khí Việt Nam

2.1. Giá trị gói thầu: 285.000.000đ (Chưa bao gồm VAT)

2.2. Hồ sơ: Có đảm bảo theo yêu cầu bài thầu

2.3. Tiến độ xây dựng: 45 ngày.

3. Công ty TNHH Lắp máy điện nước và Thương mại Vạn Lộc

3.1. Giá trị gói thầu: 150.000.000đ (Chưa bao gồm VAT)

3.2. Hồ sơ: Có đảm bảo theo yêu cầu bài thầu

3.3. Tiến độ xây dựng: 60 ngày.
Trong đó:

+ Khảo sát hiện trạng: 3 ngày;

+ Lập hồ sơ thiết kế hạng mục hệ thống PCCC: 10 ngày;

+ Tư vấn hồ sơ/ thủ tục thẩm định thiết kế về PCCC với cơ quan công an: 47 ngày.

3.4 Điều kiện thanh toán:

+ Tạm ứng: Không yêu cầu;

+ Thanh toán lần 1: 62.000.000đ (khi đẩy hồ sơ lên DVC được thông báo tiếp nhận);

+ Quyết toán: 100.000.000đ (sau khi có kết quả thẩm định).

C. Kết luận:

1. Phòng dự án tổng hợp giá, và năng lực gửi cho Sếp Năm báo cáo lên HĐQT công ty.

Chữ ký của các Thành viên

Cổ đông thứ 1	**Cổ đông thứ 2**
Nguyễn Ngọc Hải	**Phạm Thanh Năm**

Cổ đông thứ 3

Nguyễn Văn Thứ